Project Backlog:

☑ SCRUM-15	Contratar Hosting		FINALIZADA ∨	👤
☑ SCRUM-16	PDF de REM V1		FINALIZADA ∨	👤
☑ SCRUM-17	Elegir nombre de dominio		FINALIZADA ∨	👤
☑ SCRUM-18	Mockup		FINALIZADA ∨	👤
☑ SCRUM-19	UML de análisis V1		FINALIZADA ∨	👤
☑ SCRUM-20	Cambiar documento planificación		FINALIZADA ∨	👤
☑ SCRUM-21	Implementación PDF V1 (Pág Principal)		TAREAS POR HACER ∨	👤
☑ SCRUM-22	Documento de Diseño (Tema) V1		TAREAS POR HACER ∨	👤
☑ SCRUM-23	Documento de Diseño (Plugins) V1		TAREAS POR HACER ∨	👤

☐ ∨ **Backlog** (9 incidencias) 0 **0** **0** Planificar en la pizarra PRUÉBALO Crear sprint

+ Crear incidencia

Sprint backlog:

POR HACER 1

Implementación PDF V1 (Pág Principal) •••
☑ SCRUM-6 👤

+ Crear incidencia

EN CURSO 2

Documento de Diseño (Tema) V1
☑ SCRUM-13 👤

Documento de Diseño (Plugins) V1
☑ SCRUM-14 👤

LISTO 6 ✓

Contratar Hosting
☑ SCRUM 1 ✓ 👤

PDF de REM V1
☑ SCRUM 4 ✓ 👤

Elegir nombre de dominio
☑ SCRUM 2 ✓ 👤

Mockup
☑ SCRUM 12 ✓ 👤

UML de análisis V1
☑ SCRUM 5 ✓ 👤

Cambiar documento planificación
☑ SCRUM 11 ✓ 👤

Burndown Chart: